

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประ มาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ																		
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.							
พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		80000	8000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง					←								→						
							2.จัดซื้อจัดจ้าง					←										→				
							3.จัดทำสัญญา					←											→			
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←			→				
Open House	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		28515	28515			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง					←								→						
							2.จัดซื้อจัดจ้าง					←											→			
							3.จัดทำสัญญา					←												→		
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ													←			→			
ห้องเรียนคุณภาพ	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		30000	30000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง					←								→						
							2.จัดซื้อจัดจ้าง					←												→		
							3.จัดทำสัญญา					←													→	
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ														←			→		

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[illegible]

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประ มาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ												
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.	
พัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		2000	2000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง					←							→	
							2.จัดซื้อจัดจ้าง					←								→
							3.จัดทำสัญญา					←								→
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ										←		→	
STEAM EDUCATIO	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		5000	5000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง					←							→	
							2.จัดซื้อจัดจ้าง					←								→
							3.จัดทำสัญญา					←								→
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ										←		→	
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		1500	1500			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง					←							→	
							2.จัดซื้อจัดจ้าง					←								→
							3.จัดทำสัญญา					←								→
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ										←		→	

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.
แนะแนว	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ข้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		3175	3175			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง				←————→								
							2.จัดซื้อจัดจ้าง				←————→								
							3.จัดทำสัญญา				←————→								
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ										←———→		
ห้องสมุด	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ข้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		2000	2000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง				←————→								
							2.จัดซื้อจัดจ้าง				←————→								
							3.จัดทำสัญญา				←————→								
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ										←———→		
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ข้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		8000	8000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง				←————→								
							2.จัดซื้อจัดจ้าง				←————→								
							3.จัดทำสัญญา				←————→								
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ										←———→		

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[illegible]







แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประ มาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ												
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.	
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม สาระสุขศึกษาและพล ศึกษา	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		8000	8000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง													
							3.จัดทำสัญญา													
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ													
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		8000	8000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง													
							3.จัดทำสัญญา													
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ													
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม สาระการงานอาชีพ	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		8000	8000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง													
							3.จัดทำสัญญา													
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ													

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประ มาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่ม สาระภาษาต่างประเทศ	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		8000	8000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง												
							2.จัดซื้อจัดจ้าง												
							3.จัดทำสัญญา												
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ												
พัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาเรียนรวม	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		5000	5000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง												
							2.จัดซื้อจัดจ้าง												
							3.จัดทำสัญญา												
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ												
ค่าจ้างครูและบุคลากร	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		16100 0	161000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง												
							2.จัดซื้อจัดจ้าง												
							3.จัดทำสัญญา												
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ												

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประ มาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ												
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.	
ห้องเรียนดิจิทัล	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		30691 0	306910			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง													
							3.จัดทำสัญญา													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ													
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		75565	75565			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง													
							3.จัดทำสัญญา													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ													
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทักษะศึกษา	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		10000 0	100000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง													
							3.จัดทำสัญญา													
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ													

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประ มาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ												
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.	
พัฒนาการดำเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		30000	30000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง													
							3.จัดทำสัญญา													
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ													
วันสำคัญของชาติ	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		7000	7000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง													
							3.จัดทำสัญญา													
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ													
ส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		2000	2000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง													
							2.จัดซื้อจัดจ้าง													
							3.จัดทำสัญญา													
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ													

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประ มาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ														
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.			
โรงเรียนสีขาว - TO BE NUMBER ONE	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		5000	5000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง															
							2.จัดซื้อจัดจ้าง															
							3.จัดทำสัญญา															
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ															
โรงเรียนวิถิพุทธ	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		7000	7000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง															
							2.จัดซื้อจัดจ้าง															
							3.จัดทำสัญญา															
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ															
โรงเรียนสุจริต	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		-	-			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง															
							2.จัดซื้อจัดจ้าง															
							3.จัดทำสัญญา															
							4.กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ															

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประ มาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ														
					พร้อม	ไม่พร้อม		ด. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.			
จัดทำแผนปฏิบัติการ	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		2000	2000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง				←								→			
							2.จัดซื้อจัดจ้าง				←									→		
							3.จัดทำสัญญา				←									→		
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ											←		→		
พัฒนาอาคารสถานที่และ ภูมิทัศน์ของโรงเรียน	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		11000 0	110000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง				←								→			
							2.จัดซื้อจัดจ้าง				←										→	
							3.จัดทำสัญญา				←										→	
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←		→	
พัฒนาระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		10000 0	100000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง				←								→			
							2.จัดซื้อจัดจ้าง				←										→	
							3.จัดทำสัญญา				←										→	
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←		→	

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ											
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.
Thachang Go Green	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ข้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		12014	12014			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง				←→								
							2.จัดซื้อจัดจ้าง				←→								
							3.จัดทำสัญญา				←→								
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ										←→		
งานประชาสัมพันธ์รอบรั้วท่าฉางวิทยาคาร	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ข้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		16710	16710			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง				←→								
							2.จัดซื้อจัดจ้าง				←→								
							3.จัดทำสัญญา				←→								
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ										←→		
ธนาคารโรงเรียน	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ข้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		-	-			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง				←→								
							2.จัดซื้อจัดจ้าง				←→								
							3.จัดทำสัญญา				←→								
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ										←→		

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประ มาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ												
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.	
อาหารปลอดภัย ใส่ใจ สุขภาพ	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		2000	2000			1.กำหนดรูปแบบการ จัดซื้อจัดจ้าง				←──									

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประ มาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ																	
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.						
พัฒนาระบบงานอำนวยความสะดวก	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		19000	19000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง					←										→			
							2.จัดซื้อจัดจ้าง					←												→	
							3.จัดทำสัญญา					←													→
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←				→		
พัฒนาบุคลากร	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		50000	5000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง					←											→		
							2.จัดซื้อจัดจ้าง					←													→
							3.จัดทำสัญญา					←													→
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ												←				→		
ค่าสาธารณูปโภค	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		24000 0	240000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง					←											→		
							2.จัดซื้อจัดจ้าง					←													→
							3.จัดทำสัญญา					←													→
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ													←				→	

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผน/โครงการ	รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง	เป้าหมาย (หน่วย)	วงเงิน งบประ มาณ	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ส่วนรายงาน		ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ														
					พร้อม	ไม่พร้อม		ต. ค.	พ. ย.	ธ. ค.	ม. ค.	ก. พ.	มี. ค.	เม. ย.	พ. ค.	มิ. ย.	ก. ค.	ส. ค.	ก. ย.			
ซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		11000 0	110000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง															
							2.จัดซื้อจัดจ้าง															
							3.จัดทำสัญญา															
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ															
สำรวจจ่าย	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน -ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์		16000 0	160000			1.กำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง															
							2.จัดซื้อจัดจ้าง															
							3.จัดทำสัญญา															
							4.กำหนดเวลาแล้วเสร็จ															